



CALENDÁRIO DA LICITAÇÃO 001/2019 - ETAPAS/DATAS

| ETAPAS/TAREFAS | DIAS | DIAS ÚTEIS ACUMULADOS | OBSERVAÇÕES |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| ETAPA INICIAL - PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 31 (Dias Corridos) | 00 30/09/2019 – 31/10/2019 | LIBERAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA |
| RECEBIMENTO DAS PROPOSTA/HABILITAÇÃO | 01 (DIAS ÚTEIS) | 01 01/11/2019 | ENTREGA DOS ENVELOPES 9:00hs à 17:00hs |
| 1ª ETAPA ANALISE DAS PROPOSTAS/ HABILITAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | 06 (DIAS ÚTEIS) | 07 04/11/2019 a 08/11/2019 | ANALISE DE TODA A COMISSÃO PUBLICAÇÃO PRELIMINAR |
| 2ª ETAPA RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | 06 (DIAS ÚTEIS) | 13 11/11/2019 a 19/11/2019 | AGUARDANDO RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR |
| 2ª ETAPA CONFERÊNCIA DE TODAS AS DOCUMENTOS CLASSIFICADOS – PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL | 02 (DIAS ÚTEIS) | 15 20/11/2019 a 22/11/2019 | EMISSÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 3ª ETAPA RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL | 06 (DIAS ÚTEIS) | 21 25/11/2019 a 29/12/2019 | AGUARDANDO RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 3ª ETAPA ANALISE DOS RECURSOS/ENCAMINHAMENTO PARA ASSESSORIA JURÍDICA/CLASSIFICAÇÃO FINAL/CONVOCAÇÃO DE POSSIVEIS 2º COLOCADOS | 03 (DIAS ÚTEIS) | 24 02/12/2019 a 04/12/2019 | EMISSÃO DE HOMOLOGAÇÕES, PRAZOS PARA ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE CAUÇÕES |
| 3ª ETAPA EMISSÃO DE HOMOLOGAÇÕES/ RELATORIOS FINAIS | 02 (DIA ÚTEIS) | 26 05/12/2019 e 06/12/2019 | RELATÓRIOS FINAIS |

Palmas – TO, 19 de novembro de 2019.

VALTER JOSÉ DE FARIA JÚNIOR
Presidente da Comissão Especial
de Licitação de Bens Imóveis